



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 024 CERRO AZUL
Fuente de Financiación: FOMAF
Presupuesto Autorizado: 23,743,348.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CERRO AZUL
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO 2021

Página: 1 de 2
Fecha de Emisión:

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos (Avance)		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagregada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Método			Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Valor	Financiera	Avance de la Obra	Receptor de la Obra	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Asignación Municipal	Asignación Beneficiaria	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Asignación Municipal	Asignación Beneficiaria	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Asignación Municipal	Asignación Beneficiaria	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Asignación Municipal	Asignación Beneficiaria	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobada	Pagada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																									%	Fecha real	%	Fecha real																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
No.	Clave	No.	Clave	No.	Clave	%	Fecha real	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave	%	Fecha real	No.	Clave

Carlos V. Reyes Juárez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



NOMBRE FUENTES CHAVEZ
VOCAL DEL CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Alfonso Márquez Gómez
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Nombre y firma
CONTRALORIA MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORIA MUNICIPAL
2018-2021

PRESIDENCIA



Presupuesto Autorizado:		20.744.348,00				Fecha de Actualización:																																									
Subprograma		Activos Fijos (Inventarios)		Entorno Financiero (Inventarios Aprobados)										Entorno Financiero (Inventarios Desaprobados)										Entorno Financiero (Inventarios Pagados)										Entorno Financiero (Inventarios No Pagados)										Miles		Euros	
Tipo		Folio		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios		Folios											
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Código de Localidad	Localidad	%	Fecha de Inicio	%	Fecha de Fin	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Código de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Código de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Código de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Código de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Código de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución													
01	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
03	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
04	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
05	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
06	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
07	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
08	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
09	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
10	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
11	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
18	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
19	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
20	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
21	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
22	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
23	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
24	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
25	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
26	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
27	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
28	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020	100,00	20/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	84.980,00	84.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
29	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA LA OYUN, LOC. YAPCO, CERRO AZUL, VER.	39004000	CERRO AZUL	100,00	19/10/2020																																										

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL
MUNICIPIO:

Carlos V. Bero
Carlos Vicente Bayas Juárez
PRESIDENTE DEL CONEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

NEMESIO PUENTES CHAVEZ
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Alma Nely Grimaldo González
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Dionisio Pérez Reyes
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



PRESIDENCIA
2018-2021



TESORERIA
2018-2021

